ORASUL VICTORIA

Centralizatorul achizitiilor publice si contractelor cu valoare totala mai mare de 5.000 euro in trim. III 2026

| Nr. crt. | Tip achizitie | Nr. ctr. si data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicata | Numar ofertanti | Furnizor/Prestator/ Executant | Parteneri (asociati/subcontractanti/ terti sustinatori | Valoarea prevazuta in contract fara TVA (RON) | Valoarea prevazuta in contract cu TVA (RON) | Sursa finantarii | Data de inceput | Data de finalizare prevazuta in contract | Modificarea cuantumului pretului prin act aditional si data acestuia | Executarea contractului | | Pret final | Status (finalizat/ in executie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Valoare platita ( cu TVA) | Data efectuarii platii | | |
| 1 | Servicii | DA40729885/ CTR.NR.21008 /159RS/02.07. 2026 | Servicii de dirigentie de santier: Dezvoltare urbană integrată a Orașului Victoria, județul Brașov | achizitie directa | 1 | 42897166 PROINSITE DAA SOLUTIONS S.R.L. | Nu | 45000 | 54450,00 | ALTE FONDURI | 02.07.2026 | 02.01.2028 | Nu | | | | in executie |
| 2 | Furnizare | ctr. Nr.22.011/173 RS/16.07.2026 | Proiect "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din judetul Brasov" - lot 1 - Sistem management biblioteca RFID | LICITATIE | 1 | SC SOFTLINK CENTRAL EUROPE SRL | NU | 59750,00 | 72297,50 | ALTE FONDURI | 20.07.2026 | 20 ZILE | NU | 72297,5 | | | Finalizat |
| 3 | Servicii | DA40755941/ CTR. NR. 21159/162 RC/06.07.2026 | Servicii de intocmire certificate energetice pentru cladiri (Locuinte Nzeb) | achizitie directa | 1 | VIAPLAN 44 OFFICE | NU | 49173,55 | 59500 | Bugetul local | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Nu | 59500 | | | Finalizat |
| 4 | Servicii + LUCRARI | DA40788652/ctr. Nr. 21460/166RC/ 09.07.2026 | Proiectare tehnica si executie lucrari utilitati apa -canal Cresa str. SALCAMILOR, Nr.2 | achizitie directa | 1 | BRACOMA SPORT | NU | 703.000,00 | 850630 | Bugetul local | 06.08.2026 | 105 zile | nu | | | | in executie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SERVICII | DA40938401/ CTR. NR. 23682/190RS/ 12.08.2026 | Servicii de proiectare privind obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat | achizitie directa | 1 | ONIX ECO ENERGY | NU | 135.000,00 | 163350 | Bugetul local | 12.08.2026 | 135 zile | nu | | | | in executie |
| 6 | SERVICII | DA40938384/ CTR.NR. 23681/189RC/ 12.08.2026 | Consultanta accesare finantare si implementare proiect prin programul de finantare cu privire la Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in orasul Victoria - etapa II | achizitie directa | 1 | A-FORTIORI FINANCE | NU | 125000 | 151250 | Bugetul local | 12.08.2026 | pana la finalizarea proiectului | nu | | | | in executie |
| 7 | servicii | DA40792467/2 1489/167RS/0 9.07.2026 | Servicii de cadastru si topografie-Actualizare date, prima inscriere, dezmembrare,apartam entare | achizitie directa | 1 | ANDY TOPSURVEY | Nu | 56000,00 | 67760,00 | Bugetul local | 09.07.2026 | 145 ZILE | Nu | | | | in executie |
| 8 | servicii | DA40882315/ CTR. NR. 22624/180RS/ 27.07.2026 | Construire de locuinte Nzeb pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in orasul Victoria- bransament electric | achizitie directa | 1 | ELDAM | Nu | 28579,37 | 34581,04 | Bugetul local | 27.07.2026 | 10 zile lucratoare | da , act adit.nr. 1/05.08.2 026 | 39.563,52 | | | Finalizat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | servicii | DA41176212/ CTR. NR.26245/219 RC/17.09.2026 | Servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finantare privind obiectivul de investitii _" Investitii in infrastructura publica a cabinetelor medicale scolare, inclusiv a cabinetelor medicale stomatologice din cadrul unitatilor de invatamant publice pentru asigurarea accesului copiilor si tinerilor care urmeaza o forma de invatamant servicii de calitate" | achizitie directa | 1 | ESI EXPRES | Nu | 45000,00 | 54450,00 | Bugetul local | 17.09.2026 | pana la depunere proiect | nu | | | | in executie |